프로젝트 명	WhatSup
시작일	2025-10-01
종료일	2025-10-16
작성자	진희현, 강윤혜, 조윤호, 이지행, 신지호

구분	주요 업무	세부 업무	시작일	종료일	소요일
1. 기획			2025-10-01	2025-10-02	2
	1-1 사전조사				
		1-1-1. 주제 선정	2025-10-01	2025-10-02	2
		1-1-2. 주요 기능 설정	2025-10-02	2025-10-02	2
	1-2 요구사항 기술서 작성				
		1-2-1. 요구사항기술서 작성	2025-10-01	2025-10-02	2
2. 모델링			2025-10-02	2025-10-12	11
	2-1 유스케이스 다이어그램				
		2-1-1. 유스케이스 다이어그램 작성	2025-10-02	2025-10-02	4
	2-2 개념/논리 모델링				
		2-2-1. 1차 ERD 작성	2025-10-02	2025-10-04	3
		2-2-2. 2차 ERD 작성	2025-10-05	2025-10-08	4
	2-3 물리 모델링				
		2-3-1. 1차 테이블 정의서	2025-10-09	2025-10-10	2
		2-3-2. 2차 테이블 정의서	2025-10-10	2025-10-10	1
		2-3-3. 쿼리문 작성	2025-10-10	2025-10-12	3
3. 테스트			2025-10-11	2025-10-13	4
	3-1 테스트케이스 작성				
		3-1-1 테스트케이스 시트 작성	2025-10-11	2025-10-13	2
	3-2 테스트 데이터				
		3-2-1 테스트 데이터 입력	2025-10-11	2025-10-13	2
4. 문서화			2025-10-13	2025-10-15	3
	4-1 WBS 작성				
		4-1-1. 1차 WBS 작성	2025-10-13	2025-10-13	1
		4-1-2. 2차 WBS 작성	2025-10-14	2025-10-14	1
	4-2 Github				
		4-2-1. 1차 Readme 작성	2025-10-13	2025-10-13	1
		4-2-2. 2차 Readme 작성	2025-10-14	2025-10-14	1
	4-3 발표 자료				
		4-3-1. PPT 제작	2025-10-13	2025-10-13	1
		4-3-2. 발표 준비	2025-10-13	2025-10-15	3
5. 개발					1
	5-1 DB 서버 구축				
		5-1-1. 네트워크 설정	2025-10-14	2025-10-14	1
		5-1-2. master/main 서버 구축	2025-10-15	2025-10-15	1